



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แก้ไข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำนำ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓๙ โครงการ แต่กองช่างมีความประสงค์จะขอแก้ไข ระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน ๓๒ รายการ เนื่องจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ มีจำนวนมาก ประกอบกับภารกิจอื่นๆ ที่กองช่างรับผิดชอบก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนดังกล่าวได้ทัน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาประกาศใช้แผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในปีงบประมาณ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการ ดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการ ดำเนินการ

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
๑.๕ การนำแผนดำเนินงานไปปฏิบัติ	๓
หลักการและเหตุผล	
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๕
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕
๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๖
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านถ้าจะได้อำนาจจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ประกอบกับประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านถ้า จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้า ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านฉี่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านฉี่

๑.๒.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มี การดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๑.๒.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๑.๒.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑.๓.๑.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๓.๑.๓ นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๑.๓.๑.๔ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑.๔.๑ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๑.๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๑.๔.๓ ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๑.๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๑.๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๑.๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า เป็นแผนที่ แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งาน ต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านฉ้าได้มีความชัดเจน ใน การปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉ้า จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านฉ้าเป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านฉี่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๒	๗๖.๑๙	๔,๕๓๑,๑๐๐	๖๕.๕๒	กองช่าง
	รวม		๓๒	๑๐๐	-	๑๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น		๓๒	๑๐๐	-	๑๐๐.๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านฉাঁ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากบ้านนายลือ ไชยวุฒิ ถึงร่องน้ำข้างบ้านหมวด สุมิตร นักเทศ) พื้นที่หมู่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๑๘ เมตร	๒๑๙,๑๐๐	จากบ้านนายลือ ไชยวุฒิ ถึงร่องน้ำข้างบ้านหมวด สุมิตร นักเทศ พื้นที่หมู่ ๑	กองช่าง	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	เรียงหินยาแนว (ข้างบ้านนาย สมศักดิ์ อินสะอาด) พื้นที่หมู่ ๒	เรียงหินยาแนว ยาว ๑๓๘ เมตร	๒๗๒,๐๐๐	ข้างบ้านนายสมศักดิ์ อินสะอาด พื้นที่หมู่ ๒	กองช่าง	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนางจันทร์ ราชเนตร) พื้นที่หมู่ ๔	ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร	๙๕,๕๐๐	ซอยข้างบ้านนางจันทร์ ราชเนตร พื้นที่หมู่ ๔	กองช่าง	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนางแกละ) พื้นที่หมู่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	สายข้างบ้านนางแกละ พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจ้อย เลิศคำ ถึงบ้านนายไธ มูลเทพ) พื้นที่หมู่ ๕	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๔๓๒,๐๐๐	สายบ้านนายจ้อย เลิศคำ ถึงบ้านนายไธ มูลเทพ พื้นที่หมู่ ๕													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากข้างบ้านนายอิน ถึงลำห้วยนกเค้า) พื้นที่หมู่ ๕	ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๑๑ เมตร	๒๐๗,๐๐๐	จากข้างบ้านนายอิน ถึงลำห้วยนกเค้า พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๗	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากถนนหลวง ถึงบ้านนายบุญช่วย มิ่งขวัญ) พื้นที่หมู่ ๖	ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๗๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	จากถนนหลวง ถึงบ้านนายบุญช่วย มิ่งขวัญ พื้นที่หมู่ ๖	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านพ้อมนัส เมืองขึ้น ถึงศูนย์หมู่บ้านสันตันเปา) พื้นที่หมู่ ๑๑	ความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	จากบ้านพ้อมนัส เมืองขึ้น ถึงศูนย์หมู่บ้านสันตันเปา พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลฯ (สายบ้านนายหวัง ไชยวุฒิ) พื้นที่หมู่ ๔	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร	๑๔,๐๐๐	สายบ้านนายหวัง ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๔	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลฯ (สายข้างบ้านช่างต้อ) พื้นที่หมู่ ๔	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๑,๐๐๐	สายข้างบ้านช่างต้อ พื้นที่หมู่ ๔	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยลึก เริ่มจากแยกสวน อบต.เบ็้ม) พื้นที่หมู่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายห้วยลึก เริ่มจากแยก สวนอบต.เบ็้ม พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง	<												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยเสด็จ จากน่านางวน ศรีไชยวงศ์) พื้นที่หมู่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายห้วยเสด็จ จากนา นางวน ศรีไชยวงศ์ พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง	<												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายจำตาเหิน จากข้างไร่อาจารย์ เทวิน) พื้นที่หมู่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๒๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๕,๐๐๐	สายจำตาเหิน จากข้างไร่ อาจารย์เทวิน พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง	<												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายจำตาเหิน เริ่มจากซอยพ่อยีน กันทะ) พื้นที่หมู่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๕๑ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐	สายจำตาเหิน เริ่มจากซอย พ่อยีน กันทะ พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง	<												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายดงดีหมี ซอย ๑) พื้นที่หมู่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๙,๕๐๐	สายดงดีหมี ซอย ๑ พื้นที่หมู่ ๕	กองช่าง	<												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งป่าแถม) พื้นที่หมู่ ๖	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ ไม่น้อยกว่า ๙๕ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	สายทุ่งป่าแถม พื้นที่หมู่ ๖	กองช่าง	<			>								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๗	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์ฯ (สายทุ่งมะแก นาของหมวดสุมิตร นักเทศ) พื้นที่ หมู่ ๖	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายทุ่งมะแกนาของหมวด สุมิตร นักเทศ พื้นที่หมู่ ๖	กองช่าง	<			>								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งโป่งแกจาก นาดาบชุมพร ถึงนาผู้ช่วยหลอง) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายทุ่งโป่งแกจาก นา ดาบชุมพร ถึงนาผู้ช่วย หลอง พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง	<			>								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายสันป่าแก้วเริ่มจากนา สุรินทร์ ราชเนตร) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๓๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๐,๐๐๐	สายสันป่าแก้วเริ่มจากนา ผู้ใหญ่บ้านสุรินทร์ ราช เนตร) พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง	<			>								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (ทุ่งแกสูง สาย ๓) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ทุ่งแกสูง สาย ๓) พื้นที่ หมู่ ๑๑	กองช่าง	<			>								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (ทุ่งแกสูง สาย ๔) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๕๑ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐	ทุ่งแกสูง สาย ๔ พื้นที่ หมู่ ๑๑	กองช่าง	← →											กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งห้วยข้าวเน่า) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายทุ่งห้วยข้าวเน่า พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง	← →											กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายป่าหนามเอี้ยง ๒ กำนันรุ่ง) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายป่าหนามเอี้ยง ๒ กำนันรุ่ง พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง	← →											กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายพ่อเพชร ยารังษี) พื้นที่หมู่	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๒๔ ลูกบาศก์เมตร	๖๕,๐๐๐	สายพ่อเพชร ยารังษี พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง	← →											กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายพ่อหลวงสมพร เทียมทอง) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายพ่อหลวงสมพร เทียมทอง พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง	← →											กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายรองเตือ) พื้นที่หมู่ ๑๑	<u>ช่วงที่ ๑</u> จากสระหลวงถึงบล็อก คอนเวรส์ตัวที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ หินคลุกที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบล็อกคอนเวรส์ตัว ที่ ๑ ถึงบล็อกคอนเวรส์ตัวที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๔๔ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> จากบล็อกคอนเวรส์ตัว ที่ ๒ ถึงสามแยกพ่อเหลิง ปัญญา ส่อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๗๐,๐๐๐	<u>ช่วงที่ ๑</u> จากสระหลวงถึง บล็อกคอนเวรส์ตัวที่ ๑ <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบล็อกคอน เวรส์ตัวที่ ๑ ถึงบล็อกคอน เวรส์ตัวที่ ๒ <u>ช่วงที่ ๓</u> จากบล็อกคอน เวรส์ตัวที่ ๒ ถึงสามแยก พ่อเหลิง ปัญญาส่อง	กองช่าง	←—————→												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๒๗	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทิศตะวันออกเหมือนแกล่เสา สายพ้อเปลี่ยน ฟองกาวิ) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายทิศตะวันออกเหมือน แกล่เสาสายพ้อเปลี่ยน ฟองกาวิ พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายป่าผักหนอง จากนายนาศรี เรียง) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๑,๐๐๐	(สายป่าผักหนอง จาก นายนาศรีเรียง) พื้นที่ หมู่ ๑๑	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายเด่นข่อย จากสามแยกทุ่งสัน ป่าแก้ว ถึงนาพ้อเส็ง ไชยวุฒิ) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๗๔ ลูกบาศก์เมตร	๙๒,๐๐๐	สายเด่นข่อย จากสาม แยกทุ่งสันป่าแก้ว ถึงนา พ้อเส็ง ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายร้องนกยูง พ้อหลวง ยุทธ กันทะวงศ์) พื้นที่หมู่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร	๕๕,๐๐๐	สายร้องนกยูง พ้อหลวง ยุทธ กันทะวงศ์) พื้นที่หมู่ ๑๑	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๓๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยถ้ำฝิ่งตะวันตกทิศเหนือ สะพาน ถึงสวนนายวิทยา กาวีระ) พื้นที่หมู่ ๑๒	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๕๑ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐	สายห้วยถ้ำฝิ่งตะวันตก ทิศเหนือ ถึงสวนนาย วิทยา กาวีระ พื้นที่หมู่ ๑๒	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งมะนะ) พื้นที่หมู่ ๑๒	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิด เป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	สายทุ่งมะนะ พื้นที่หมู่ ๑๒	กองช่าง												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รวม			๔,๕๓๑,๑๐๐														

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติในคราวประชุม สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓๙ รายการ และอนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงได้ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไข” ข้อ ๒๗ วรรคสองแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานที่แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ รายละเอียดปรากฏตาม ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้สามารถเปิดดูได้ที่ <http://www.bantham.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพันธ์ ธิวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ