



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

.....

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://bantham.go.th> หัวข้องานแผนและนโยบาย หัวข้อย่อย รายงานผลการดำเนินการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพันธ์ ธิวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลบ้านฉี่
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งปีแรก (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีรายได้มากขึ้น	30,000	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการผลิตผลไม้และผักปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต (อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ)	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีรายได้จากภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต (อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลบ้านถ้ำ)	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีรายได้จากภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีรายได้จากภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชน	150,000	1 พ.ย. 66	31 ธ.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ 141,110 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งปีแรก (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
6.โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือนของตนเอง	20,000	1 ก.พ. 67	29 ก.พ. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆในพื้นที่	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีช่องทางประกอบอาชีพได้มากขึ้น	10,000	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.โครงการจัดจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน	ประชาชนร้อยละ 100 มีสถานที่ให้ซื้อหรือจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9.จัดซื้อรถจักรยานชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว	3,520,000	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.โครงการรื้อถอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์การปฏิบัติรูปแบบ โดก หนอง นา โมเดล	มีพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสานที่ดำเนินการต่อเนื่อง ยังยืนยันไม่น้อยกว่า 3 แปลง	60,000	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
11.โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	ประชาชนร้อยละ 80 ได้ใช้บริการตลาดสดที่ได้มาตรฐาน	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
12.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเก่า	โรงฆ่าสัตว์เทศบาล มีมาตรฐานร้อยละ 80	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)	นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำมีศักยภาพมากขึ้น	16,800	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,800 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
2.อุดหนุนโรงเรียนถ้าปีวิทย์ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	ร้อยละผลการสอบ O - NET สูงขึ้น	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
3.อุดหนุนโรงเรียนถ้าปีวิทย์ตามโครงการบริหารจัดการขยะ	ร้อยละของปริมาณขยะลดลง	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
4.อุดหนุนโรงเรียนถ้าปีวิทย์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
5.อุดหนุนโรงเรียนถ้าปีวิทย์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านตรีและตรียางค์	ร้อยละความสามารถทางดนตรีของนักเรียน	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
6.วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	จำนวนร้อยละของนักเรียน (ร้อยละ 100) ได้รับอาหารเสริม	1,059,016	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	414,833.25 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ)	นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน	173,400	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	86,292 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา)	ร้อยละ 80 ของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเล็กที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	308,700	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	48,708 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเริงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ)	ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม	15,000	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประดานุเคราะห์ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
11.อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชัน เคราะห์ ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงประจักษ์	10,000	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
12.อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชัน บำรุง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงประจักษ์	10,000	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือ เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)	ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับ จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน	125,300	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,438 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	ร้อยละของเด็กในสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย	194,208	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	43,146 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	จำนวนร้อยละ 100 ของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	21,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาบวราม)	ร้อยละ 80 ของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเล็กที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	202,860	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	53,136 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ้า)	นักเรียนและครูมีความรู้ด้านวิชาการมากขึ้น	30,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ้า)	ร้อยละ 80 ของน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	540,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	277,992 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล)	ร้อยละ 80 ของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเล็กที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	246,960	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	61,992 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
20.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำมีศักยภาพมากขึ้น	140,336	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
21.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	30,000	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอานามย์)	ร้อยละ 80 ของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเล็กที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	229,320	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	41,256 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
23.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์	จำนวนร้อยละของนักเรียน (ร้อยละ 100)	880,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	434,808 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
24.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถ	70,000	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	56,154 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
25.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง	จำนวนร้อยละของนักเรียน (ร้อยละ 100)	405,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	198,612 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
26.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	30,000	1 ธ.ค. 66	29 พ.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,610 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
27.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,196 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
28.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ)	นักเรียนและครูมีความรู้ด้านวิชาการมากขึ้น	40,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
29.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	ร้อยละ 80 ของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	40,000	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
30.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
31.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	50,000	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	97,314 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
32.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	150,000	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
33.โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
34.โครงการสืบชะตาด่านน้ำขุนน้ำบ่อทราย	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	1 ม.ค. 67	29 ก.พ. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
35.โครงการบวงสรวงเจ้าพ่ออ้านช้าง	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
36.โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนเยาวชนตำบลบ้านถ้ำด้านยาเสพติด ประจำปี	ร้อยละ 80 ของเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	70,000	1 พ.ค. 66	29 ก.พ. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,234 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
1.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80	20,000	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ปฏิบัติงานได้ส่วนท้องถิ่น	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 80	15,000	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อปพร.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80	36,750	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	20,000	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน	กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 70	20,000	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,210 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป	นักเรียนและประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ร้อยละ 80	15,000	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	20,000	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่) ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการในการออกพื้นที่ ร้อยละ 100	140,000	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9.โครงการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอื่น ๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้มีสติไม่สมประกอบ	กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 80	30,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครุฑก่อกวนวัยอันควร	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	15,000	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
11.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 80	20,000	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
12.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีงานเทศบาลดอกคำใต้งาม	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	30,000	1 ก.พ. 67	29 ก.พ. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,375 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
13.โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 80	20,000	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
14.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนได้รับความรู้ร้อยละ 80	40,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
15.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์วงศา	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	30,000	1 มิ.ย. 67	30 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
16.โครงการร่วมทำ ร่มคิด พิชิตยุงร้าย	ประชาชนได้รับความรู้ร้อยละ 80	40,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
17.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านถ้ำ	ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 80	40,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
18.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมร้อยละ 80	40,000	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
19.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใส ใส่ใจทำดี: Teen To Be Good)	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80	10,000	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
20.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 1	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
21.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำสันหัวหม่น หมู่ที่ 2	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
22.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำอามัย หมู่ที่ 3	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
23.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
24.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันทราย หมู่ที่ 5	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
25.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
26.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 7	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
27.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำสันทรายทอง หมู่ที่ 8	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
28.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำจอมคีล หมู่ที่ 9	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
29.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันตน์ศรี หมู่ที่ 10	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
30.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านถ้ำสันตันเปา หมู่ที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
31.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันทราย หมู่ที่ 12	จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	20,000	1 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
1.โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ชุมชนมีการจัดการขยะที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 80	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	การประหยัดพลังงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเฝ้าระวัง	ร้อยละของเฝ้าระวังและหมอกควันลดลงร้อยละ 80	10,000	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติร้อยละ 80	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
1.โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง	ประชาชนจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม ตามกำหนด ร้อยละ 95	10,000	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการอบรมพัฒนาศัลยกรรมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง	กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ร้อยละ 80	20,000	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.โครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ทต.บ้านฉางมีการบันทึกข้อมูลจราจรร้อยละ 100	75,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	31,250 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4.โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจร้อยละ 80	20,000	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานภายในองค์กร	การประหยัดพลังงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านฉาง	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ 95	15,000	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ 95	10,000	1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฉาง	มีการจัดทำแผนพัฒนาตามกฎหมาย ร้อยละ 80	20,000	1 ต.ค. 66	31 พ.ค. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,940 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
9.โครงการจัดการมืองโนวินเทศบาล	เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80	10,000	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอออกคำใต้ ตามโครงการสนับสนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้ประสานภัยได้รับการป้องกันและช่วยเหลือ ร้อยละ 80	16,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)
11.โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้แกนทะเบียนราษฎร	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายและมีประสิทธิภาพ	10,000	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
12.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ร้อยละ 80	5,000	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
13.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)	ระบบการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 100	100,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 95,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
14.อุดหนุนอำเภอออกค่าได้ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	เป้าหมายที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	15,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
15.โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ประชาชนจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมตามกำหนด ร้อยละ 95	20,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,700 (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน)

